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Stadsbyggnadskontoet saknar handlaggare

Nordiska Kombination Arkitekter har tilsammans med Metropol Fastigheter AB arbetat med ett
antal nya radhus i Norra Angby. Efter ett l&ngt skiss-skede med ménga och givande méten med
Stadsbyggnadskontoret, har vi utformat ett genomarbetat underlag till detaljplan, som alla parter &r
néjda med. Detta ar bra!

Mindre bra &r, att eftersom Stadbyggnadskontoret hela tiden haft problem med att hinna med alla

sina arenden, kom skiss-skedet att dra ut pa tiden i flera ar.

Den aktuella tomten upplats med tomtratt, sa staden maste salja marken till Metropol, innan
planarbetet kan starta. Nar Planavdelningen var néjda med det detaljerade forslaget, férhandlade
Exploateringskontoret och Metropol fram ett pris och kdpeavtal upprattades i december 2011.
Enligt reglerna ansokte sedan Exploateringskontoret om plandndring. Besked gavs i december
2011 att planhandlaggare skulle tillsattas inom tre manader.

Metropol och vi forberedde oss pa att bista arbetet fran borjan av april 2012, och projektets
genomférande planerades och kalkylerades.

Nar april manad passerats utan att ndgot hande, ringde vi till Stadsbyggnadskontoret och fick
beskedet att ingen handlaggare tillsatts och att det skulle ta till minst forsta kvartalet 2013 innan

Stadsbyggnadskontoret skulle ha tid med detta &rende.

Detta ar oacceptabelt!

Forst drar arbetet med underlag for detaljplanearbetet ut pa tiden p.g.a dverbelastning av
Stadsbyggnadskontorets personal. Sedan ges ett vagt besked om néar planarbetet kan paborjas.
Darefter skjuter man pa denna tid ett helt r. Och aven detta ar ett vagt besked, en bedémning,
inte en bestamd tidpunkt!

Enligt den handlaggare vi talade med, saknas det i dagslaget minst 10 handlaggare pa
Stadsbyggnadskontoret for att kunna hinna med alla &renden som de har att hantera. Anledningen
ar att Stockholms politiker inte vill godkanna en personaltkning.

Politikerna "lovar” att fler bostader, studentbostader mm ska byggas i Stockholm de narmaste
aren. Men man vill inte ge de interna personalresurser som kravs for att hantera denna
malsattning.

Det detaljplanearbete som Stadsbyggnadskontoret utfor, bar sina egna kostnader. Kostnaden
betalas av den som ar mark- eller fastighetséagare.

Nya detaljplaner som staden kan styra men inte behover bekosta, ger den tillvaxt som alla politiker

talar om som onskvard. Det ar darfor kontraproduktivt att snala med handlaggar-resurser.
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Eller ar det sa att politikerna hycklar, for att de kanske egentligen tycker att Stockholm ska vaxa

lAngsammare i fortsattningen? De sager en sak men vill ndgot helt annat?

Vi har skrivit till Stadsbyggnadsdirektoren dar vi papekat, att om Stadsbyggnadskontoret ska kunna
arbeta efter politikernas direktiv, maste de hogsta chefstjanstemannen krava resurser som gor
detta mojligt.

Vi tycker att fler medborgare ska trycka pa politikerna. Antingen via direktkontakt eller genom att

visa tjdnstemannen att de har stéd att krava mer resurser.

Som det nu ar, avstar manga fastighetsagare fran att ge sig in i nya projekt dar
detaljplaneéandringar kravs. Utdragna hanteringstider skapar osdkerhet och kostar for mycket

pengar.



